

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Città Metropolitana di Napoli



PEBA

PIANO
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



Una città accessibile è una città per tutti.

Il Sindaco

L'Assessore



Comune di
Sant'Antonio Abate

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE — PEBA COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA)																												
L. 41/1986 art. 32 c. 21 — D.G.R. Campania n. 335/2023 — Programmazione 2027-2028 — Totale lavori: €2.892.027,64 Oneri sicurezza 2%: €57.840,55 Totale QE: €3.719.147,55																												
				ANNO 2027 — ESTENSIONI VIARIE (Assi viari B-017÷B-021)												ANNO 2028 — INTERVENTI EDIFICI, SPAZI PUBBLICI E PERCORSI (B-001÷B-012, P-001÷P-003, S-004)												
N°	INTERVENTO	PRIOR.	LAVORI (€)	Gen '27	Feb '27	Mar '27	Apr '27	Mag '27	Giu '27	Lug '27	Ago '27	Set '27	Ott '27	Nov '27	Dic '27	Gen '28	Feb '28	Mar '28	Apr '28	Mag '28	Giu '28	Lug '28	Ago '28	Set '28	Ott '28	Nov '28	Dic '28	
1	I-017 — Via Roma — marciapiede 900 ml × 1,5 m	Medio	141865,8 €				L	L	L	L	L	C	C															
2	I-018 — Via Scafati — marciapiede 3.300 ml × 2,0 m	Medio	648003,84 €				L	L	L	L	L	L	L	C	C													
3	I-019 — Via Stabia — marciapiede 2.700 ml × 2,0 m	Medio	530575,8 €				L	L	L	L	L	L	C	C														
4	I-020 — Via De Luca — marciapiede 200 ml × 1,5 m	Medio	31484,52 €				L	L	L	C																		
5	I-021 — Via Buonconsiglio — marciapiede 2.000 ml × 1,5 m	Medio	314457,12 €				L	L	L	L	L	L	C	C														
6	I-008 — Farmacia Comunale — URGENTE: ripristino accessibilità ingresso	Urgente	23224,2 €														L	C										
7	I-001 — Municipio — rampa PMR alternativa scala principale	Breve	26054,69 €																L	L	C							
8	I-002 — IC Forzati-De Curtis — marciapiede + scivoli PMR ingresso	Breve	19389, €																L	L	C							
9	I-007 — Carabinieri — rampa PMR alternativa scala ingresso	Breve	21708,69 €																L	L	C							
10	I-010 — Politiche Sociali — ripristino pavimentazione percorso PMR	Breve	17521,2 €																L	L	C							
11	I-003 — Mosè Mascolo — allargamento ingresso	Breve	75165,6 €																L	L	L	L	C					
12	I-004 — IC Mascolo Plesso Pontone — piazzale accesso PMR + scivoli	Breve	152632,8 €																L	L	L	L	L	C				
13	I-005 — IC Mascolo Plesso Salette — separazione car/pedoni + rampa PMR	Breve	152961,6 €																L	L	L	L	L	C				
14	I-011 — Chiesa Gesù Redentore — rampa PMR + corrimano doppio	Medio	12542,52 €																		L	L	C					
15	I-012 — Congrega Immacolata — rampa PMR alternativa scala ingresso	Medio	27628,94 €																		L	L	L	C				
16	I-013 — Largo Sandro Pertini — segnaletica + LOGES + mappa tattile	Medio	23350,8 €																		L	L	L	C				
17	I-014 — Percorso 1: Municipio ↔ Piazza Don Mosè — LOGES + segnaletica	Medio	22565,04 €																			L	L	L	C			
18	I-015 — Percorso 2: Piazza Don Mosè ↔ Istituto Forzati — LOGES + scivoli	Medio	22565,04 €																			L	L	L	C			
19	I-016 — Percorso 3: Largo Pertini ↔ Municipio — LOGES + scivoli	Medio	22487,04 €																			L	L	L	C			
20	I-006 — Stadio Vigilante Varone — WC PMR + percorso accessibile tribune	Medio	303457,8 €																		L	L	L	L	L	L	C	
21	I-009 — Villa Cuomo — accessibilità sito storico-culturale: ingresso + percorsi	Medio	302385,6 €																		L	L	L	L	L	L	C	
TOTALE LAVORI (I-001÷I-021)			2892027,64 €																									

LEGENDA:	P	Progettazione esecutiva + Gara d'appalto	L	Esecuzione lavori	C	Collaudo tecnico-amministrativo + SAL	L	Lavori URGENTI (I-008 Farmacia)																			
----------	---	--	---	-------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA: La scansione temporale è indicativa e subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi e all'esito delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023. L'intervento I-008 (Farmacia Comunale) è classificato URGENTE e deve essere avviato con priorità assoluta. Il finanziamento degli assi viari 2027 (I-017÷I-021) è preferibilmente tramite fondi specifici (PNRR/FSC/FESR) data la dimensione degli interventi (€1.666.387,08). I contributi DGR Campania n. 335/2023 (€17.500–175.000 per lotto) si applicano agli interventi 2028 sugli edifici e percorsi.